

Indicadores	Unidad de medida	Línea de base	Año	Mediciones intermedias				Meta General	Fuente/ Medio de verificación	Observaciones/Formulas
				Año 1	Año 2	Año 3	Año 4			
R. 2.5. Datos Abiertos Publicados	No.	1	2017	1	3	4	5	5	SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF	Deberían existir datasets en datos abiertos de cinco sistemas de información misionales (SIM, SICN, Strategos, SIRI y SIAF). Fuente: Oficina de Sistemas PGN. Responsable de recolección y reporte de datos: UEP y Oficina de Planeación PGN.

PRODUCTOS

Productos	Costo total estimado por producto (US\$)	Unidad de medida	Año 1 (prod)	Año 1 (\$)	Año 2 (prod)	Año 2 (\$)	Año 3 (prod)	Año 3 (\$)	Año 4 (prod)	Año 4 (\$)	Meta Final (prod)	Fuente/ Medio de verificación
Componente 1. Mejora de capacidades de planeación, coordinación y gestión de TI (US\$12,3 millones).												
P.1.1. Planeación Estratégica incluyendo ciclo de control y estrategia de identificación de riesgos diseñada e implementada	1.700.000	Documento (ciclo de control y estrategia)	0	50.000	0	550.000	0	550.000	1	550.000	1	Acto administrativo de adopción de la planeación estratégica incluyendo ciclo de control y estrategia de riesgos
P.1.2. Funciones disciplinarias y de intervención judicial actualizadas; y funcionarios capacitados	800.000	Documentos (uno por función actualizada) Talleres de capacitación en nuevas funciones	0	200.000	1	200.000	1	200.000	0	200.000	2	Acto administrativo de adopción de funciones actualizadas Informe de las capacitaciones realizadas

Productos	Costo total estimado por producto (US\$)	Unidad de medida	Año 1 (prod)	Año 1 (\$)	Año 2 (prod)	Año 2 (\$)	Año 3 (prod)	Año 3 (\$)	Año 4 (prod)	Año 4 (\$)	Meta Final (prod)	Fuente/ Medio de verificación
P.1.3. Sistema de monitoreo de las recomendaciones hechas a sujetos vigilados diseñado e implementado	300.000	Sistema	1	0	0	80.000	0	120.000	1	100.000	1	Reportes del sistema de monitoreo de las recomendaciones
P.1.4. Modelo de Arquitectura Empresarial diseñado e implementado	1.950.000	Documento con el Modelo	0	125.000	0	320.000	0	752.000	1	753.000	1	Acto Administrativo adoptando el modelo de arquitectura empresarial conforme a lineamientos de MINTIC
P.1.5. Modelo de arquitectura de software diseñado e implementado	1.450.000	Documento con el Modelo	0	0	0	250.000	0	600.000	0	600.000	1	Acto Administrativo adoptando el modelo de arquitectura empresarial conforme a lineamientos de MINTIC
P.1.6. Modelo de gobierno de TI diseñado e implementado	1.600.000	Documento con el modelo	0	0	0	600.000	1	1.000.000	0	0	1	Acto Administrativo adoptando el modelo de gobierno de TI conforme a lineamientos de MINTIC
P.1.7. Modelo de Inteligencia de Negocio	3.000.000	Documento	0	0	0	2.400.000	1	600.000	0	0	1	Acto Administrativo adoptando el

Productos	Costo total estimado por producto (US\$)	Unidad de medida	Año 1 (prod)	Año 1 (\$)	Año 2 (prod)	Año 2 (\$)	Año 3 (prod)	Año 3 (\$)	Año 4 (prod)	Año 4 (\$)	Meta Final (prod)	Fuente/ Medio de verificación
Y Datos diseñado e implementado		con el modelo										modelo de Inteligencia de negocio y datos conforme a lineamientos de MINTIC
P.1.8. Herramienta para el seguimiento y control georreferenciado de la implementación de los AP conforme a las competencias de la PGN diseñada e implementada	1.500.000	Documento (Estrategia y metodología) y sistema	0	0	0	300.000	0	1.200.000	0	0	0	Acto administrativo adoptando la herramienta diseñada
Componente 2: Fortalecimiento de las capacidades operativas a nivel territorial (US\$20.400.000)												
P.2.1. Diagnóstico de gobernanza con énfasis en el nivel territorial elaborado	350.000	Documento (diagnóstico)	1	350.000	0	0	0	0	0	0	1	Diagnóstico entregado y aprobado por la PGN
P.2.2. Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial piloteado, diseñado e implementado	10.000.000	Documento (modelo y pilotos)	0	0	0	950.000	0	6.000.000	1	3.050.000	1	Acto administrativo con la adopción del modelo de gestión territorial definido
P.2.3. Modelo de gestión con énfasis en el nivel territorial evaluado	50.000	Documento (evaluación final)	0	0	0	0	0	0	1	50.000	1	Evaluación final aprobada por la PGN

Productos	Costo total estimado por producto (US\$)	Unidad de medida	Año 1 (prod)	Año 1 (\$)	Año 2 (prod)	Año 2 (\$)	Año 3 (prod)	Año 3 (\$)	Año 4 (prod)	Año 4 (\$)	Meta Final (prod)	Fuente/ Medio de verificación
P.2.4. Sistemas de información interoperables	1.000.000	Sistemas	0	0	0	300.000	0	350.000	0	350.000	1	Sistemas de información misionales
P.2.5. Servicios, infraestructura y software adquiridos.	8.000.000 ³	Equipos, licencias y servicios	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	2.000.000	0	Registro en inventarios de la PGN.
P.2.6. Plan y política de mantenimiento, soporte y actualización diseñada e implementada	1.000.000	Documento (plan y política)	0	0	0	300.000	0	300.000	0	400.000	1	Acto administrativo adoptando el plan y la política definida
Componente 3: Fortalecimiento de la integridad, transparencia y participación ciudadana (US\$6,3 millones).												
P.3.1. Marco normativo revisado y perfiles de riesgo de integridad desarrollados y adoptados	50.000	Documento	1	50.000	0	0	0	0	0	0	1	Acto administrativo adoptando los perfiles de riesgo de integridad
P.3.2. Metodología para el monitoreo patrimonial de funcionarios públicos diseñada e implementada	300.000	Documento (metodología)	0	0	0	150.000	0	150.000	0	0	1	Metodología aprobada por PGN
P.3.3. Herramienta de mitigación de riesgos en la contratación pública diseñada e	450.000	Documento (Estrategia y metodología)	0	0	0	100.000	0	350.000	0	0	1	Acto administrativo adoptando la

³ Teniendo en cuenta que la adquisición de estos servicios serán adquiridos por demanda contra los diagnósticos de gobernanza y la planeación estratégica y lineamientos y políticas de TI, no cuantifican en esta matriz los servicios a adquirir.

Productos	Costo total estimado por producto (US\$)	Unidad de medida	Año 1 (prod)	Año 1 (\$)	Año 2 (prod)	Año 2 (\$)	Año 3 (prod)	Año 3 (\$)	Año 4 (prod)	Año 4 (\$)	Meta Final (prod)	Fuente/ Medio de verificación
implementada		y sistema										herramienta diseñada
P.3.4. Sistema de monitoreo de conflictos de intereses al interior de la PGN diseñado e implementado	300.000	Documento (Metodología y sistema definido)	1	150.000	0	0	1	150.000	0	0	2	Acto administrativo adoptando el sistema diseñado
P.3.5. Niveles de riesgo de los sujetos obligados frente a los requerimientos de la Ley 1712/14 caracterizados	100.000	Documento (caracterización y metodología)	1	100.000	0	0	0	0	0	0	1	Caracterización aprobada por la PGN
P.3.6. Estrategia y hoja de ruta para la cumplir con la Ley, incluyendo la definición de la estructura institucional requerida diseñada e implementada	2.400.000	Documento (estrategia y hoja de ruta)	0	300.000	0	700.000	0	700.000	0	700.000	1	Acto administrativo adoptando la estrategia y hoja de ruta Informe de capacitaciones y actividades realizadas con sujetos obligados.
P.3.7. Política de datos abiertos diseñada e implementada	200.000	Documento (política)	0	0	0	180.000	1	20.000	0	0	1	Acto administrativo adoptando la política definida.
P.3.8. Diagnóstico de brechas de la gestión	100.000	Documento (diagnóstico y	0	70.000	1	30.000	0	0	0	0	0	Diagnóstico entregado y

Productos	Costo total estimado por producto (US\$)	Unidad de medida	Año 1 (prod)	Año 1 (\$)	Año 2 (prod)	Año 2 (\$)	Año 3 (prod)	Año 3 (\$)	Año 4 (prod)	Año 4 (\$)	Meta Final (prod)	Fuente/ Medio de verificación
de quejas, peticiones y solicitudes ciudadanas realizado y modelo de gestión diseñado e implementado		modelo de gestión)										aprobado por la PGN. Acto administrativo adoptando el modelo diseñado.
P.3.9. Sistemas y canales para la gestión de quejas, peticiones y solicitudes ciudadanas ajustados (con base en modelo diseñado)	900.000	Sistemas y canales de gestión	0	0	0	800.000	1	100.000	0	0	0	Sistemas y canales adecuados con forme en modelo diseñado.
P.3.10. Diagnóstico del estado actual de las comunicaciones en la entidad realizado y plan de comunicaciones, incluyendo articulación con redes sociales y mecanismos de participación de la sociedad civil diseñado	200.000	Documento (diagnóstico y plan)	0	100.000	1	100.000	0	0	0	0	1	Aprobación de diagnóstico por parte de la PGN y Acto administrativo adoptando el plan definido.
P.3.11. Plan de comunicaciones de la PGN implementado	1.000.000	Plan	0	0	0	400.000	0	300.000	0	300.000	0	Balance final del plan implementado.
P.3.12. Modelo de Audiencias ciudadanas en línea diseñado e implementado	300.000	Documento (modelo diseñado)	0	0	0	50.000	0	150.000	0	100.000	80%	Audiencias en línea