


Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesor	Trimestres													
							tr 4	tr 1	tr 2	tr 3	tr 4	tr 1	tr 2	tr 3	tr 4	tr 1	tr 2			
286	Etapa Precontractual	60 días	mié 25/04/18	mar 17/07/18	\$ 0															
287	Ejecución Contrato	100 días	mié 18/07/18	mar 4/12/18	\$ 77.430	286														
288	Conceptualización y metodología	0 días	mar 4/12/18	mar 4/12/18	\$ 0	287														
289	4443-60-CD-CF-19 FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES Y PROMOCIÓN DE LA TEMÁTICA DE CONFLICTO DE INTERÉS EN SERVIDORES PÚBLICOS	125 días	lun 3/06/19	vie 22/11/19	\$ 93.750															
290	Etapa Precontractual	45 días	lun 3/06/19	vie 2/08/19	\$ 0															
291	Ejecución Contrato	80 días	lun 5/08/19	vie 22/11/19	\$ 93.750	290														
292	ACTIVIDADES DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMA CONFLICTO DE INTERÉS	160 días	lun 17/02/20	vie 25/09/20	\$ 128.820															
293	Etapa Precontractual	40 días	lun 17/02/20	vie 10/04/20	\$ 0															
294	Ejecución Contrato 2020	120 días	lun 13/04/20	vie 25/09/20	\$ 128.820	293														
295	Sistema diseñado e implementado	0 días	vie 25/09/20	vie 25/09/20	\$ 0	294														
296	Subcomponente 3.2. Fortalecimiento de capacidades para la transparencia y el Gobierno Abierto (GA)	921 días?	vie 1/06/18	vie 10/12/21	\$ 2.700.000															
297	3.2.1 Niveles de riesgo de los sujetos obligados frente a los requerimientos de la Ley 1712/14 caracterizados	141 días	vie 1/06/18	vie 14/12/18	\$ 100.000															
298	4443-24-CD-CF - PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL INDICE DE TRANSPARENCIA ACTIVA - ITA PARA CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS NO TRADICIONALES	141 días	vie 1/06/18	vie 14/12/18	\$ 100.000															
299	Etapa Precontractual	68 días	vie 1/06/18	mar 4/09/18	\$ 0															
300	Ejecución Contrato	73 días	mié 5/09/18	vie 14/12/18	\$ 100.000	299														
301	3.2.2 Estrategia y hoja de ruta para la cumplir con la Ley, incluyendo la definición de la estructura institucional requerida diseñada e implementada	921 días?	vie 1/06/18	vie 10/12/21	\$ 2.400.000															
302	4443-24-CD-CF - PERFECCIONAMIENTO DEL SISTEMA DEL INDICE DE TRANSPARENCIA ACTIVA - ITA PARA CARACTERIZACIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS NO TRADICIONALES	141 días	vie 1/06/18	vie 14/12/18	\$ 55.272															
303	Etapa Precontractual	68 días	vie 1/06/18	mar 4/09/18	\$ 0															
304	Ejecución Contrato	73 días	mié 5/09/18	vie 14/12/18	\$ 55.272	303														
305	4443-25-CD-CF - DIAGNÓSTICO DEL INDICE INTEGRAL Y AJUSTE DEL MODELO PARA FOCALIZAR LA ACTUACIÓN PREVENTIVA FRENTE A LA LEY DE TRANSPARENCIA	141 días	vie 1/06/18	vie 14/12/18	\$ 206.979															
306	Etapa Precontractual	68 días	vie 1/06/18	mar 4/09/18	\$ 0															
307	Ejecución Contrato	73 días	mié 5/09/18	vie 14/12/18	\$ 206.979	306														
308	Metodología diseñada e implementada	0 días	vie 14/12/18	vie 14/12/18	\$ 0	307														
309	4443-79-SCC-CF-19 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA- CENSO DE SUJETOS OBLIGADOS	170 días	lun 6/05/19	vie 27/12/19	\$ 156.250															
310	Etapa Precontractual	60 días	lun 6/05/19	vie 26/07/19	\$ 0															
311	Ejecución Contrato	110 días	lun 29/07/19	vie 27/12/19	\$ 156.250	310														
312	4443-95-SCC-CF-19 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA DE CUMPLIMIENTO LEY DE TRANSPARENCIA- TRADUCCIÓN DE LA LEY A LENGUAS INDÍGENAS DE COLOMBIA	170 días	lun 6/05/19	vie 27/12/19	\$ 93.750															
313	Etapa Precontractual	60 días	lun 6/05/19	vie 26/07/19	\$ 0															
314	Ejecución Contrato	110 días	lun 29/07/19	vie 27/12/19	\$ 93.750	313														
315	4443-125- SCC-CF- 19 CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS POR LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN DIFERENTES CIUDADES DEL PAÍS	90 días	jue 15/08/19	mié 18/12/19	\$ 125.000															
316	Etapa Precontractual	40 días	jue 15/08/19	mié 9/10/19	\$ 0															
317	Ejecución Contrato	50 días	jue 10/10/19	mié 18/12/19	\$ 125.000	316														
318	4443-115-SBC-CF-19 ELABORACIÓN DE GUÍAS SECTORIALES O TEMÁTICAS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS DE LOS FUNCIONARIOS DE LA PGN EN DESARROLLO DE LA GESTIÓN MISIONAL	99 días?	jue 15/08/19	mar 31/12/19	\$ 281.250															
319	Etapa Precontractual	66 días	jue 15/08/19	jue 14/11/19	\$ 0															
320	Recursos del componente 3 para ejecución 2019 para capacitación virtual transparencia	33 días?	vie 15/11/19	mar 31/12/19	\$ 281.250	319														
321	IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIA PARA AUMENTAR CUMPLIMIENTO DE LEY DE TRANSPARENCIA	485 días	lun 3/02/20	vie 10/12/21	\$ 1.481.499															
322	Etapa Precontractual	80 días	lun 3/02/20	vie 22/05/20	\$ 0															
323	Ejecución Contrato 2020	145 días	lun 25/05/20	vie 11/12/20	\$ 656.250	322														
324	Etapa Precontractual	80 días	lun 1/02/21	vie 21/05/21	\$ 0	323														
325	Ejecución Contrato 2021	145 días	lun 24/05/21	vie 10/12/21	\$ 825.249	324														
326	Estrategia implementada	0 días	vie 10/12/21	vie 10/12/21	\$ 0	325														
327	3.2.3 Política de datos abiertos diseñada e implementada	230 días	mié 15/01/20	mar 1/12/20	\$ 200.000															
328	Etapa Precontractual	80 días	mié 15/01/20	mar 5/05/20	\$ 0															
329	Ejecución Contrato 2020	150 días	mié 6/05/20	mar 1/12/20	\$ 200.000	328														
330	Política diseñada e implementada	0 días	mar 1/12/20	mar 1/12/20	\$ 0	329														
331	Subcomponente 3.3 Fortalecimiento de la participación ciudadana	690 días	lun 5/02/18	vie 25/09/20	\$ 2.500.000															

Proyecto: PEP_CORTE_DIC_31_F11
 Fecha: mar 30/07/19
 YAP

Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Progreso	
División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo			
Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin			

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Costo	Predecesor	Semestres													
							1er tri	2º tri	3º tri	4º tri	1er tri	2º tri	3º tri	4º tri	1er tri	2º tri				
380	4443-85-SCC-CF-19 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE MODELO DE AUDIENCIAS CIUDADANAS EN LÍNEA PARA LA PGN	172 días	jue 2/05/19	vie 27/12/19	\$ 46.875															
381	Etapa Precontractual	87 días	jue 2/05/19	vie 30/08/19	\$ 0															
382	Ejecución Contrato 2019	85 días	lun 2/09/19	vie 27/12/19	\$ 46.875	381														
383	AUDIENCIAS EN LÍNEA FASE II	160 días	lun 17/02/20	vie 25/09/20	\$ 253.125	382														
384	Etapa Precontractual	40 días	lun 17/02/20	vie 10/04/20	\$ 0															
385	Ejecución Contrato 2020	120 días	lun 13/04/20	vie 25/09/20	\$ 253.125	384														
386	Modelo de audiencias ciudadanas diseñadas e implementadas	0 días	lun 5/02/18	lun 5/02/18	\$ 0															
387	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	935 días?	vie 1/06/18	jue 30/12/21	\$ 1.000.000															
388	4443-22-SBCC-CF - AUDITORIA FINANCIERA AL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL PGN	194 días	mié 1/08/18	lun 29/04/19	\$ 33.840															
389	Etapa Precontractual	90 días	mié 1/08/18	mar 4/12/18	\$ 0															
390	Ejecución Contrato 2019	75 días	mar 15/01/19	lun 29/04/19	\$ 33.840	389														
391	4443-116-CD-CF-19 REALIZAR LA AUDITORÍA EXTERNA DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL	480 días	lun 1/07/19	vie 30/04/21	\$ 166.160	390														
392	Etapa Precontractual	30 días	lun 1/07/19	vie 9/08/19	\$ 0															
393	Ejecución Contrato 2019	102 días	lun 12/08/19	mar 31/12/19	\$ 13.034	392														
394	Ejecución Contrato 2020	98 días	mié 1/01/20	vie 15/05/20	\$ 24.466	393														
395	Ejecución Contrato 2020- 2021	250 días	lun 18/05/20	vie 30/04/21	\$ 128.660	394														
396	UNIDAD EJECUTORA	935 días?	vie 1/06/18	jue 30/12/21	\$ 700.000															
397	Consultores Unidad Ejecutora 2018	152 días	vie 1/06/18	lun 31/12/18	\$ 161.035															
398	Consultores Unidad Ejecutora 2019	261 días?	mar 1/01/19	mar 31/12/19	\$ 328.125	397														
399	Consultores Unidad Ejecutora 2020	262 días?	mié 1/01/20	jue 31/12/20	\$ 210.840	398														
400	Consultores Unidad Ejecutora 2021	260 días	vie 1/01/21	jue 30/12/21	\$ 0	399														
401	EVALUACIONES	444 días	mié 4/03/20	lun 15/11/21	\$ 100.000															
402	Evaluación intermedia	180 días	mié 4/03/20	mar 10/11/20	\$ 35.000															
403	Evaluación final	120 días	mar 1/06/21	lun 15/11/21	\$ 65.000															



Proyecto: PEP_CORTE_DIC_31_F11
 Fecha: mar 30/07/19
 YAP

Tarea		Resumen del proyecto		Hito inactivo		Informe de resumen manual		Progreso	
División		Tareas externas		Resumen inactivo		Resumen manual		Fecha límite	
Hito		Hito externo		Tarea manual		Sólo el comienzo			
Resumen		Tarea inactiva		Sólo duración		Sólo fin			